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1. Introduction 
  
Positron a des nouveaux besoins en téléphonie IP concernant une de ses divisions dans ses bureaux de 
Montréal.  La téléphonie IP de CISCO a été acquis dans le but d’uniformiser et d’optimiser les 
connaissances des ressources internes.  Les besoins sont plutôt modestes pour les usagers de ce 
bureau (en nombre et en fonctionnalité) donc le choix s’est arrêté sur la technologie Call Manager 
Express de Cisco.  Il est à noter que ce site sera autonome donc qu’il ne se reliera pas au gestionnaire 
CallManager actuelle de Kirkland pour obtenir des services.   

 
 

 

2. Objectifs du Projet 
 
L’objectif premier de ce mandat est de livrer une infrastructure de téléphonie IP répondant adéquatement 
aux exigences de Positron.  L’installation se fera dans un seul site qui sera autonome.  TELUS installera 
une plate-forme téléphonique Cisco en remplacement du système actuel.  L’architecture proposée est 
basée sur la technologie « Call Manager Express » de Cisco.    

 
• 1 Cisco 2821 contenant : 

o 1 gestionnaire d’appels Cisco; 
o 1 messagerie Unity (unilingue Anglaise); 
o 1 passerelle avec 1 port PRI  et 2 lignes analogiques vers le Réseau 

Téléphonique Publique Commuté; 
• 12 téléphones 7912G; 
• 16 postes téléphoniques 7940; 
• 1 téléphone de conférence 7936; 
• 1 commutateur 3560 de 48 ports qui fournira le POE pour les téléphones. 

 
Aucun équipement analogique ne se reliera à cette infrastructure, exemple le ou les FAX seront 
connectés sur des liens externes à ce système. 
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Représentation schématique 
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Figure 1 : Architecture de la téléphonie IP CallManager Express de Positron. 

 
Description 

 
Le CallManager Express de CISCO fonctionne sur la technologie de Router ISR de CISCO.  En plus 
d’exécuter les tâches relatives à une passerelle de voix le router offre la possibilité d’ajouter les tâches de 
gestionnaires d’appels ainsi que de messagerie vocale.  La passerelle relira le réseau PSTN ou RTPC 
(réseau téléphonique publique commuté via une ligne PRI en primaire et via un lien analogique.  La 
passerelle est aussi muni d’une carte « Echo Canceller » pour assurer une meilleure performance et une 
clarté irréprochable.  De plus une réponse vocale peut-être élaboré sur la fonction « auto attendant ».  
Bien que cette fonction soit unilingue anglaise (dial 1 au lieu de presser 1) il est permis d’en faire un 
presque bilingue.  La programmation de cette réponse vocale est décrite ci-dessous.   
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Diagramme des flux de la réponse vocale 
 

 
Figure 2 : diagramme de la réponse vocale. 

 
 

Description 
 
Donc tel que mentionné, l’enregistrement des bandes sonores pourront être enregistrées et jouées dans 
les deux langues mais les commandes vocales préprogrammées du menu (dial 1) seront unilingue 
anglophone.  Si Le menu diffère grandement de cette architecture TELUS pourra revoir la soumission 
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des services professionnels afin d’ajuster le travail à la demande du client.  Des frais supplémentaires 
pourront alors être facturés. 
 
 

3. Les livrables 
 
 

Gestion de Projet 
 

TELUS est responsable des éléments suivants: 
• Fournir un point de contact unique de support à Positron.  Cette personne aura  l’autorité 

d’agir au nom de TELUS pour toutes demandes relatives à ce dossier; 
• Le gestionnaire de projet est chargé des relations techniques entourant le projet; 
• Participé de façon régulière aux rencontres de planification du projet; 
• Fournir un plan d’implantation avec les procédures d’escalades; 
• Développer un plan de qualité incluant les documents d’approbation du projet; 
• De l’échéancier et des devis techniques. 
 

 
Compris dans le mandat 

 
Phase 1: Pré ingénierie 
 
Le gestionnaire de projet rencontrera les différents intervenants afin d’obtenir les documents 
nécessaires au déroulement optimal de ce mandat. 
 
 
• Les ingénieurs sont responsables de livrer les documents suivants: 

 
 Plan ingénierie détaillé présenté dans un format PDF démontrant les 

éléments suivants : 
o Plan d’adressage IP;  
o Segmentation par VLAN; 
o Infrastructure du gestionnaire d’appels; 
o Architecture « Auto attendant »; 
o Passerelle vers le RTPC (Réseau Téléphonique Public Commuté); 
o Codec G.711 uniquement; 
o Support adéquat des mécanismes 911; 
o Plan de numérotation ; 
o Conception de la Qualité de Service (QdS); 
o Messagerie Vocale centralisée. 

 
 

   
• Les analystes sont responsables de : 

 
 Obtenir et de documenter les informations pertinentes afin de préparer les 

configurations des usagers dans les gestionnaires d’appels; 
 Performer la revue de poste (Inventaire).  La revue de poste est un processus 

normal chez TELUS.  Les documents nécessaires vous seront fournis et 
ceux-ci devront être dûment remplis par le responsable de projet de Positron.  
Les analystes valideront l’information et sera prise en considération lors du 
design du réseau afin de personnaliser la configuration des postes 
téléphoniques; 
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 Obtenir, verbaliser et coordonner l’intégration au PSTN avec le fournisseur 
des liens PRI et analogues; 

 
 

Phase 2: Configuration et essais: 
 

• Les techniciens seniors sont responsables: 
 De valider le bon fonctionnement des différentes composantes; 

• Gestionnaires d’appels, Passerelles, Messagerie vocale, etc.; 
 Valider l’architecture développer par l’équipe de pré ingénierie; 
 Bâtir le banc d’essais interne; 
 Configurer chacune des composantes1; 
 Fournir un document facilitant l’installation physique (document interne); 

 
 

Phase 3: Déploiement de la solution proposée 
 

• Les techniciens seniors sont responsables de: 
 Installation et configuration des commutateurs LAN de niveau 2 et 3; 
 L’inspection du réseau actuel avant de mettre en place la téléphonie IP; 
 Simulation de téléphonie IP préalablement à l’installation; 
 Installer physiquement chacune des composantes1; 
 Tester le bon fonctionnement de la solution déployée; 
 Faire la mise à jour tous les documents suite à des changements imprévus. 

 
 

 
4. Hors Mandat 

 
 

• Reconnaissance Vocale; 
• Formation des usagers et administrateurs; 
• Installation physique de tout éléments non énumérés à l’annexe A; 
• Vidéoconférence; 
• Tous changements requis aux équipements clients ; 
• Tout éléments non énumérés par ce présent document. 

 
 
 

5. Service Optionnel 
 

• Reconnaissance Vocale; 
• Formation des usagers et administrateurs; 
• Vidéoconférence; 
• Tous changements requis aux équipements clients. 
 
 
  

                                                      
1 Tous les composantes énumérées à l’annexe A (BoM) 
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6. Responsabilités de Positron 
 
Positron est responsable des éléments suivants: 
 

• Fournir une personne ressource permettant de centraliser les communications entre les deux 
parties; 

• Assurer la distribution des documents permettant l’acquisition des données relatives aux usagers 
de chaque site; 

• Fournir les cordons de raccordements des équipements; 
• Fournir les installations nécessaires à l’installation physique et électriques des équipements; 
• Assurer la coordination avec les usagers pour les sessions de formations s’il y a lieu; 
• Fournir les ordinateurs lors du test de charges si requis; 
• Fournir l’endroit ou se tiendra la formation aux utilisateurs et les équipements associés; 
• Fournir toute la documentation nécessaire à la migration vers la téléphonie IP. 
 
 

 

7. Hypothèses et contraintes 
 
• Les installations se feront pendant les heures normales d’affaires; 
• Si le projet requiert plus d’heures à l’extérieur du cadre de travail normales ces heures seront 

facturés à  200$/heure. 
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8. Conclusion 
 
 

En conclusion, TELUS déploiera une solution de téléphonie IP procurant à Positron les avantages 
suivants : 
 
• Une infrastructure réseau et téléphonique sur la technologie Cisco Call Manager express; 
• Un service professionnel grâce à un choix de ressource adéquate; 
• Une gestion de projet dès plus efficace. 

 
 
 
 

9. Ententes des parties impliqués 
 
 
TELUS        Positron 
 
 
 
__________________________    __________________________ 
Signature       Signature 
 
 
 
__________________________    __________________________ 
Titre        Titre 
 
 
__________________________    __________________________ 
Date        Date 
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Annexe A 
 

ANNEXE A
&

LISTE D'ÉQUIPEMENTS

NOM DU CLIENT POSITRON TECHNOLOGIES # DE PROJET
ADRESSE DE LIVRAISON 5180 PARE DATE DE MISE EN SERVICE

MONTREAL
H4P 1P3

# DE TÉLÉPHONE TYPE D'ÉQUIPEMENT CISCO
REPRÉSENTANT VINCENT BARBERGER INGÉNIEUR MONIQUE BLANCHET
DATE REQUISE DU MATÉRIEL DIRECTEUR DE PROJET
PROGRAMME NORTEL DOCUMENTATION DES PROGRAMMES EN 

ANNEXE
SOUMISSION #: 80210 ANNEXE # 158284

Les montages spéciaux et/ou programmes de logiciel qui ont été commandés par Telus pour le client, ne sont pas sujet au crédit ou au remboursement.

QUANTITÉE 
COMMANDÉE

TELUS PRODUCT 
CODE

CODE DE PRODUIT DU 
MANUFACTURIER DESCRIPTION

1 N0443653 CP-7960G CISCO IP PHONE 7960G, GLOBAL
1 N0449223 SW-CCM-UL-7960 CISCO CALLMANAGER UNIT LIC FOR 1 CP-7960
1 N0515169 SMART5000XFMRXL "UPS REQUIRES A 208V FEED, AND THE WALL PLUG REQUIRED IS A ""L6-30R."

16 N0465571 SW-CCME-UL-7940 CISCO CALLMANAGER EXPRESS LICENSE FOR SINGLE 7940 IP PHONE
16 N0454776 CP-7940G CISCO IP PHONE 7940G GLOBAL INTL ICON
1 N0461108 WS-C3560-48PS-S CATALYST 3560 48 10/100 POE +3 SFP STANDARD IMAGE
1 N0448242 VIC2-2FXS= CISCO 2PT VOICE I/F CARD FXS
1 N0465610 MEM2800-64CF-INC 64MB CF DEFAULT FOR CISCO 2800 SERIES
1 N0465609 MEM2800-256D-INC 256MB DDR DRAM MEMORY FACTORY DEFAULT FOR THE CISCO 2800
1 N0461148 ROUTER-SDM DEVICE MANAGER FOR ROUTERS
1 N0466919 FL-CCME-MEDIUM CISCO CALL MANAGER EXPRESS FEAT LICENSE FOR UP TO 48 USERS
1 N0499580 S28NSPSK9-12403 CISCO 2800 SP SERVICES
1 N0459625 CAB-AC AC POWER CORD
1 N0448243 VIC2-2FXO= CISCO 2PT VOICE I/F CARDFXO UNIV
1 N0498169 CUE-LANG-ENU CISCO UNITY EXPRESS - NORTH AMERICAN ENGLISH
1 N0466662 SCUE-LIC-25CME CISCO UNITY EXPRESS CCME 25VMAIL AUTO ATTEND FACT
1 N0498168 SCUE-2.3 CISCO UNITY EXPRESS BASE RELEASE - 2.3
1 N0465692 AIM-CUE UNITY EXPRESS AIM -PRICE INCLUDES 12 MAILBOX
1 N0499330 EC-MFT-64 64-CHANNEL MULTIFLEX TRUNK DEDICATED ECAN MODULE
1 N0467857 VWIC2-2MFT-T1/E1 2-PORT 2ND GEN MULTIFLEX TRUNK VOICE/WAN INT. CARD - T1/E1
1 N0467856 PVDM2-32U64 PVDM2 32-CHANNEL TO 64-CHANNEL FACTORY UPGRADE
1 N0465606 PWR-2821-51-AC-IP CISCO 2821/51 AC/IP POWER SUPPLY
1 N0466550 CISCO2821-CCME/K9 CISCO2821 VCE BDL SP SER PVDM2-32 CCME LIC 48 PHN

AUTORISATION DU CLIENT AUTORISATION TELUS
PRIX DE L'ÉQUIPEMENT $24 691,93

SIGNATURE: INSTALLATION $5 650,00
NOM T.V.Q. $2 412,18
TITRE T.P.S. #R122701733 $1 820,52
DATE: TOTAL $34 574,63  
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